

NOTIFICACION de ACORDO
da XUNTA de GOBERNO LOCAL

Poño no seu coñecemento que na Xunta de Goberno Local celebrada o día 20 de Xullo de 2017, adoptouse o acordo seguinte:

- EXPEDIENTE DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE OBRAS “DOTACIÓN DE HERBA SINTÉTICA CAMPO DE FÚTBOL A GANDAREIRA-BANDEIRA. FASE I”.

ANTECEDENTES

- Na Mesa de Contratación celebrada o 6 de Xullo de 2017 acordouse:

(“”)

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, DO 6 DE XULLO DE 2017

Licitación do contrato de “DOTACIÓN DE HERBA SINTÉTICA CAMPO DE FÚTBOL A GANDAREIRA-BANDEIRA. FASE I”, do Concello de SILLEDA.

1.- OBXECTO e procedemento de adxudicación: O obxecto do contrato é a realización das obras consistentes na dotación de herba artificial no campo de fútbol referido, cuxa codificación é CPV-2008: 39293300-5 Herba artificial, todo elo segundo proxectos básico e de execución redactados polo arquitecto Abraham Castro Neira.

A obra está subvencionada ao 100 %, polo que o adxudicatario colocará un cartel publicitario durante a execución do proxecto, e logo da súa finalización, unha placa explicativa permanente nos que se aprecie que as actuacións contan co financiamento da Deputación de Pontevedra.

2.- TIPO DE LICITACIÓN: O importe do presente contrato ascende á contía de 362.626,50 euros ao que se engadirá o Imposto sobre o Valor Engadido por valor de 76.151,57 euros, o que supón un total de **438.778,07 euros**.

4.- PRAZO: O prazo de execución das obras será de **4 meses** a contar desde a acta de comprobación do replanto.

Na Casa do Concello de Silleda, ás doce horas do día seis de Xullo do ano dous mil dezasete (06-07-2017), reúnese o Mesa de Contratación para a calificación das plicas, logo da apertura previa e do informe interesado ao Arquitecto redactor do Proxecto sobre as melloras ofertadas (Sobre C).

PRESIDENTE:

Klaus Brey Montaña, en sustitución do Alcalde Manuel Cuíña Fernández, en baixa por enfermidade.

CONCELLEIROS e VOGAIS:

D. Ana Ana Luísa González Costa, en sustitución do concelleiro de obras que preside a Mesa.

D. Jesús Taboada Lázara.

D. Leopoldo Moure Dopico, Interventor

SECRETARIO XERAL:

D. Manuel Quintáns Queiruga, que tamén da fe.

Dáse conta do informe técnico interesado ao Arquitecto redactor do Proxecto e que se transcribe:

“”

Arquitecto:

Abraham Castro Neira, Arquitecto

Colexiado C.O.A.G. nº 4401, N.I.F.: 76.817.198-G

C/Braña do Medio no 10, Silleda, Pontevedra. Tlfno: 626.453.319

En fecha 27 de junio de 2017, a petición del Concello de Silleda, se realiza lectura y estudio de las 12 propuestas presentadas y reconocidas como **“Sobre C”** para el concurso de licitación de las obras de: **DOTACIÓN DE HIERBA SINTÉTICA CAMPO DE FÚTBOL A GANDAREIRA-BANDEIRA. FASE I** atendiendo a su pliego de cláusulas administrativas particulares.

En concreto se valoran los apartados de su **CLÁUSULA DÉCIMA**. Criterios de adjudicación en su punto: **“Outros criterios: Ata un máximo de 30 puntos”**

Efectuadas el estudio de todas las propuestas presentadas se señala que:

1º.- Se hará justificación de cada uno de los puntos y sus apartados por separado para cada una de las empresas.

2º.- En caso de considerarse apropiado se dará justificación escrita de los criterios seguidos y las puntuaciones asignadas.

3º.- Se procederá a la suma de cada uno de los puntos consignados en cada apartado.

4º.- Con dicha suma se obtendrá una lista correlativa de las puntuaciones alcanzadas.

Se ha valorado cada uno de los apartados atendiendo al criterio de que todas las acciones que la empresa exponga vayan encaminadas a la consecución de un a correcta y satisfactoria ejecución de la obra, así como de un seguro, cuidadoso y sostenible proceso constructivo.

Se han desechado prejuicios y todo tipo de consideraciones que no sean relativas a los puntos que atañe la valoración según los criterios establecidos por el pliego.

Se ha puntuado positivamente todo lo expuesto por todas y cada una de las empresas.

Si algún apartado cuenta con una puntuación "0" es porque no consta justificación expresa a dicho punto en la documentación presentada por la empresa.

1.- Programa de construcción das obras: Ata 10 puntos

Criterios y comentarios previos:

El apartado 1.1 será dividido en dos sub apartados sometiéndose los mismos separadamente a juicio de valor a razón de 2,5 puntos para la descripción de las obras y 2,5 puntos para la justificación de los rendimientos.

Será concedida la máxima puntuación al apartado 1.2 a todo aquel que presente el diagrama de Gantt no siendo necesario dar mayor justificación que el diagrama solicitado; no se valorará a mayores extensas descripciones sobre el funcionamiento del diagrama pues se suponen.

Para el apartado 1.3 también será aceptado el diagrama de PERT o cualquier otro método que pruebe la correlación de ejecución de las obras de tal forma que se demuestre el dominio del proceso constructivo en el espacio-tiempo.

IVANCA, S.L.

1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos	2,5
1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das actividades críticas. Ata 2,5 puntos.	2,5
1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos.	2,5
	7,5

Insuficiente descripción de los trabajos, no se justifican rendimientos.

ENDENOR

1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos	0
---	---

1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das actividades críticas. Ata 2,5 puntos.	2,5
1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos.	0
	2,5

Justificación muy escueta y tenue; existe una descripción metodológica pero no una enumeración de las actividades.

NEXIA

1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos	4,5
1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das actividades críticas. Ata 2,5 puntos.	2,5
1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos.	2,5
	9,5

Se justifica lo solicitado

1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos	5
1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das actividades críticas. Ata 2,5 puntos.	2,5
1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos.	2,5
	10

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.

Excelente, se ha hecho una justificación total y absoluta de lo solicitado e incluso una justificación pormenorizada de los rendimientos de cada uno de los subprocesos por separado.

1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos	2
1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das actividades críticas. Ata 2,5 puntos.	2,5
1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos.	0

	4,5
--	-----

OPSA

Extensísima descripción de la partida que compone el césped e inexistente descripción de las decenas restantes que configuran la obra.

1.1.- Enumeración e descripción das actividades a realizar debendo xustificar os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos	5
1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das actividades críticas. Ata 2,5 puntos.	2,5
1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos.	0
	7,5

MARCONSA

*Hace una correcta descripción y justificación de las obras y sus rendimientos._
Presenta unos diagramas de espacio tiempo y PERT de otras obras.*

1.1.- Enumeración e descripción das actividades a realizar debendo xustificar os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos	5
1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das actividades críticas. Ata 2,5 puntos.	2,5
1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos.	2,5
	10

OREGA

Extensísima descripción de lo solicitado. Excelente.

1.1.- Enumeración e descripción das actividades a realizar debendo xustificar os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos	4
1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das actividades críticas. Ata 2,5 puntos.	2,5
1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos.	2,5
	9

MECANOSPORT

1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos	4
1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das actividades críticas. Ata 2,5 puntos.	2,5
1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos.	2,5
	9

OVIGA

Se admite en todo caso el diagrama PERT para el cumplimiento del apartado

1.3

1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos	4,5
1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das actividades críticas. Ata 2,5 puntos.	2,5
1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos.	2,5
	9,5

ALVAC, S.A.

Correcto.

1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos	2,5
1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das actividades críticas. Ata 2,5 puntos.	2,5
1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos.	0
	5

GALITEC

Aunque se hace una correcta descripción de las obras, no existe justificación alguna de los rendimientos ni diagramas de espacio-tiempo o PERT.

1.1.- Enumeración e descrición das actividades a realizar debendo xustificar os rendementos previstos que garantan o prazo ofertado. Ata 5 puntos	5
1.2.- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra, indicando as actividades que condicionan dita obra ao derivarse das actividades críticas. Ata 2,5 puntos.	2,5
1.3.- Diagrama espazos-tempo en obras de tipo lineal. ata 2,5 puntos.	2,5
	10

COVSA

Excelente.

2.- Memoria descriptiva do proxecto de execución: Ata 5 puntos.

Criterios y comentarios previos:

Se valorará la correcta descripción y el conocimiento de los procesos constructivos.

IVANCA, S.L.

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó contrato. Ata 1 punto	1
2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación auxiliares. Ata 1 punto.	0,25
2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de produción de materiais. Ata 1 punto	0,25
2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 punto.	1
2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 punto.	1
	3,5

Insuficiente descripción de los trabajos, no se justifican rendimientos.

ENDENOR

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó contrato. Ata 1 punto	1
2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación auxiliares. Ata 1 punto.	1
2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de produción de materiais. Ata 1 punto	0
2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 punto.	1
2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1	0

punto.	
	3

Justificación muy escueta y tenue; existe una descripción metodológica pero no una enumeración de las actividades.

NEXIA

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó contrato. Ata 1 punto	1
2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación auxiliares. Ata 1 punto.	1
2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de produción de materiais. Ata 1 punto	1
2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 punto.	0,5
2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 punto.	1
	4,5

Se justifica lo solicitado

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó contrato. Ata 1 punto	1
2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación auxiliares. Ata 1 punto.	1
2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de produción de materiais. Ata 1 punto	1
2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 punto.	1
2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 punto.	1
	5

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.

Excelente, se ha hecho una justificación total y absoluta de lo solicitado e incluso una justificación pormenorizada de los rendimientos de cada uno de los subprocesos por separado.

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó contrato. Ata 1 punto	1
2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación auxiliares. Ata 1 punto.	0,25
2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de produción de materiais. Ata 1 punto	0
2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 punto.	0,5
2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 punto.	0
	1,75

OPSA

Solo justifica una única fuente de suministro para un único material. No se da justificación de los apartados 2.3 y 2.5. Los condicionantes se expresan de forma muy vaga

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó contrato. Ata 1 punto	1
2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación auxiliares. Ata 1 punto.	0,75
2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de produción de materiais. Ata 1 punto	1
2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 punto.	1
2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 punto.	1
	4,75

MARCONSA

No hay una justificación completa de suministradores, aún así es una excelente justificación del apartado.

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó contrato. Ata 1 punto	1
2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación auxiliares. Ata 1 punto.	1
2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de produción de materiais. Ata 1 punto	1
2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 punto.	1

2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 punto.	1
	5

OREGA

Extensísima descripción de lo solicitado. Excelente.

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó contrato. Ata 1 punto	1
2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación auxiliares. Ata 1 punto.	1
2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de produción de materiais. Ata 1 punto	1
2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 punto.	0
2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 punto.	0
	3

MECANOSPORT

No se prevén condicionantes externos ni reposición de servicios.

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó contrato. Ata 1 punto	1
2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación auxiliares. Ata 1 punto.	0,25
2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de produción de materiais. Ata 1 punto	1
2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 punto.	1
2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 punto.	1
	4,25

OVIGA

Solo justifica/cita a un proveedor, sin garantías ni validaciones

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó contrato. Ata 1 punto	1
2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación auxiliares. Ata 1 punto.	0,5

2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de produción de materiais. Ata 1 punto	0,5
2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 punto.	1
2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 punto.	1
	4

ALVAC, S.A.

Correcto.

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó contrato. Ata 1 punto	1
2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación auxiliares. Ata 1 punto.	0,25
2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de produción de materiais. Ata 1 punto	0
2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 punto.	1
2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 punto.	0
	2,25

GALITEC

Aunque no se ha encontrado expresamente indicado, se ha aceptado el análisis de condiciones externas hecho en "Programa del trabajo". La propuesta no está precisamente ordenada y carece de suficientes justificaciones.

2.1.- Fichas de dimensionamento dos equipos de traballo dedicados ó contrato. Ata 1 punto	1
2.2.- Relación das fontes de suministro de materiais, validación destas, ou no seu caso, o análise das necesidades de almacenamento e de instalación auxiliares. Ata 1 punto.	0,5
2.3.- Estudio dos medios de transporte e das plantas de produción de materiais. Ata 1 punto	1
2.4.- Análise de condicionantes existentes (externos e climatolóxicos. Ata 1 punto.	1
2.5.- Reposición de servizoa, sinalizacións e medidas de seguridade. Ata 1 punto.	1
	4,5

COVSA

Excelente, aunque no se da validación de las fuentes de suministro.

3.- Plan de control de calidad da obra: Ata 5 puntos.

Criterios y comentarios previos:

Se valorará la correcta descripción y el conocimiento de los procesos constructivos.

IVANCA, S.L.

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 puntos	1,5
3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.	0,75
3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 puntos.	1,25
	3,5

ENDENOR

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 puntos	2
3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.	0,25
3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 puntos.	0
	2,25

Plantea unas unidades de poco interés para su control durante la ejecución ya que spn las más consuetudinarias. No presenta lo solicitado en el apartado 3.3

NEXIA

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 puntos	2,5
3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.	1,25
3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 puntos.	1,25

	5
--	---

Excelente. Se justifica total y absolutamente lo solicitado.

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 puntos	2,5
3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.	1,25
3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 puntos.	1
	4,75

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.

Se ha hecho adecuada justificación de lo solicitado.

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 puntos	2,5
3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.	1,25
3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 puntos.	0,75
	4,5

OPSA

Establece los puntos de muestreo técnico a aceptación o rechazo pero no los criterios.

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 puntos	2,5
3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.	0,75
3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 puntos.	1,25
	4,5

MARCONSA

Se excluyen unidades a controlar. Excelente justificación de los criterios de muestreo.

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 puntos	2,5
3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.	1,25
3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 puntos.	1,25
	5

OREGA

Extensísima descripción de lo solicitado. Excelente.

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 puntos	2,5
3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.	1,25
3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 puntos.	0,5
	4,25

MECANOSPORT

No se expresan todos los criterios de muestreado.

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 puntos	2,5
3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.	1,25
3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 puntos.	1,25
	5

OVIGA

Excelente.

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 puntos	2,5
3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.	1
3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 puntos.	1,25
	4,75

ALVAC, S.A.

Escasa definición del apartado 3.2.

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 puntos	1,5
3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.	0,5
3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 puntos.	0,5
	2,5

GALITEC

No se planifica el control de todas las unidades de obra. Insuficientes criterios de muestreado.

3.1.- Idoneidade do plan de control de calidade propòsto para a obra. Ata 2,5 puntos	2,5
3.2.- Aspectos concretos das unidades de obra a controlar durante execución e normativa técnica aplicable. Ata 1,25 puntos.	0,5
3.3.- Criterios de mostraxe técnico e de aceptación e rexeitamento. Ata 1,25 puntos.	1,25
	4,25

COVSA

Faltan aspectos concretos de las unidades de obra a controlar específicas de este proyecto, presentándose unas genéricas para un vial.

4.- Memoria de prevención de riscos laborais: Ata 5 puntos.

Criterios y comentarios previos:

No se señalan comentarios previos ni criterios salvo los indicados en el pliego para cada uno de los apartados.

IVANCA, S.L.

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5 puntos	1,25
4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.	1,25
	2,5

Escaso.

ENDENOR

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5 puntos	1
---	---

4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.	1
	2

Muy escaso

NEXIA

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5 puntos	2
4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.	1,5
	3,5

Correcto

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5 puntos	2,5
4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.	2,5
	5

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.

El ESS se desarrolla específicamente, completo desarrollo del sist. de emergencia y sus medidas preventivas.

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5 puntos	2,5
4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.	2,5
	5

OPSA

El ESS se desarrolla específicamente, completo desarrollo del sist. de emergencia y sus medidas preventivas.

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5 puntos	2,5
4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.	2
	4,5

MARCONSA

Aunque muy correcto, se presenta un plan genérico en el que no hay un análisis de este proyecto en particular.

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5 puntos	2
4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.	2,5
	4,5

OREGA

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5 puntos	2
4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.	2
	4

MECANOSPORT

Correcto, aunque está redactado a término genérico sin especial énfasis en la adaptación para esta obra en particular.

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5 puntos	2,5
4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.	2,5
	5

OVIGA

Excelente.

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5 puntos	2,5
4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.	0
	2,5

ALVAC, S.A.

Señalan que el plano de SS perteneciente al proyecto es insuficiente mientras que reflejan un plano en el cual el campo aparece situado en el núcleo urbano de Silleda, en el campo de fútbol del Outeirño, demostrando un total desconocimiento del proyecto, o por lo menos de su ubicación.

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5 puntos	1,5
4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.	1,5
	3

GALITEC

Correcto pero genérico e insuficiente.

4.1.- Implantación de sistemas de participación de traballadores na prevención de riscos laborais e canais de formación dos traballadores. Ata 2,5 puntos	1,5
4.2.- Adaptación do estudio de seguridade e saúde do proxecto ao proceso constructivo ofertado, análise de posibles situacións de emerxencia, medidas a adoptar e organización do seguimento de obra. Ata 2,5 puntos.	1,5
	3

COVSA

Correcto pero genérico e insuficiente.

5.- Memoria de prevención de riscos laborais: Ata 5 puntos.

Criterios y comentarios previos:

No se señalan comentarios previos ni criterios salvo los indicados en el pliego para cada uno de los apartados.

IVANCA, S.L.

5.1.-Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar impactos, as medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección, así como emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 2,5 puntos	1
5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto.	0,25
5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto	0,25
5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e autonómicos). Ata 0,5 puntos.	0,25
	1,75

Escaso.

ENDENOR

5.1.-Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar impactos, as medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección, así como emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 2,5 puntos	2
5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto.	0
5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto	0
5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e autonómicos). Ata 0,5 puntos.	0,5
	2,5

NEXIA

5.1.-Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar impactos, as medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección, así como emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 2,5 puntos	2,5
5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto.	1
5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto	1
5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e autonómicos). Ata 0,5 puntos.	0,5
	5

Correcto

5.1.-Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar impactos, as medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección, así como emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 2,5 puntos	2,5
5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto.	1
5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto	1
5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e autonómicos). Ata 0,5 puntos.	0,5
	5

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.

Muy bueno

5.1.-Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar impactos, as medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección, así como emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 2,5 puntos	2
5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto.	0
5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto	0
5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e autonómicos). Ata 0,5 puntos.	0
	2

OPSA

No hay justificaciones expresas de los puntos señalados en el pliego

5.1.-Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar impactos, as medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección, así como emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 2,5 puntos	2,5
5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto.	1
5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto	1
5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e autonómicos). Ata 0,5 puntos.	0,5
	5

MARCONSA

Excelente.

5.1.-Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar impactos, as medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección, así como emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 2,5 puntos	2,5
5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto.	1
5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto	1
5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e autonómicos). Ata 0,5 puntos.	0,5
	5

OREGA

5.1.-Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar impactos, as medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección, así como emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 2,5 puntos	1,75
5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto.	0,5
5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto	1
5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e autonómicos). Ata 0,5 puntos.	0,5
	3,75

MECANOSPORT

Justificación y desarrollo muy escueto

5.1.-Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar impactos, as medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección, así como emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 2,5 puntos	1,5
5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto.	1
5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto	1
5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e autonómicos). Ata 0,5 puntos.	0,5
	4

OVIGA

5.1.-Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar impactos, as medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección, así como emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 2,5 puntos	1,5
5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto.	1

5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto	0,5
5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e autonómicos). Ata 0,5 puntos.	0,5
	3,5

ALVAC, S.A.

Solo aportan como material reciclado o sostenible elementos de oficina.

5.1.-Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar impactos, as medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección, así como emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 2,5 puntos	2,5
5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto.	0
5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto	0
5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e autonómicos). Ata 0,5 puntos.	0,5
	3

GALITEC

No se da justificación a los apartados 5.2 y 5.3

5.1.-Identificación das unidades de obra e procesos constructivos que poidan xerar impactos, as medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección, así como emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables. Ata 2,5 puntos	2,5
5.2.- Organización física da obra. Ata 1 punto.	0,75
5.3.- A localización de préstamos e vertedoiros. Ata 1 punto	1
5.4 A xestión dos residuos xerados durante a execución , e a identificación dos requisitos legais ambientais que sexan de aplicación (europeos, estatais e autonómicos). Ata 0,5 puntos.	0,5
	4,75

COVSA

El 5.2 tiene una referencia muy escueta aunque correcta

Relación de puntuación alcanzada en los apartados precedentes:

IVANCA, S.L. : 18,75 Puntos

ENDENOR : 12,25 Puntos

NEXIA : 27,5 Puntos

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. : 29,75 Puntos

O.P.S.A. : 17,75 Puntos

MARCONSA : 26,25 Puntos

OREGA : 29,5 Puntos

MECANOSPORT : 24 Puntos

OVIGA : 27,25 Puntos

ALVAC, S.A. : 24,25 Puntos

GALITEC : 15,75 Puntos

COVSA : 26,5 Puntos

*Lo que se informa a los efectos oportunos desde el punto de vista técnico, al
leal saber y entender del Arquitecto que suscribe, sin perjuicio de otro criterio
mejor fundamentado. En Silleda, a mes de julio de 2017, el Arquitecto.
Abraham Castro Neira. Col. C.O.A.G.: 4401*

Seguidamente se procede a valoración da oferta económica, Sobre B, co resultado global que se cita de seguido:

1.- Valoración oferta económica más ventajosa

“Prezo: Ata un máximo de 40 puntos”

IVANCA, S.L.

Pmax	40
Tipo licitación	438.778,06
Oferta i	400.045,81
Oferta máxima de este criterio	381.029,00
	26,827969147896
	1

Pi= 26,83 Puntos

ENDENOR

Pmax	40
Tipo licitación	438.778,06
Oferta i	432.071,88
Oferta máxima de este criterio	381.029,00
	4,64504876789336

Pi= 4,65 Puntos**NEXIA**

Pmax	40
Tipo licitación	438.778,06
Oferta i	395.382,91
Oferta máxima de este criterio	381.029,00
	30,0577360047073

Pi= 30,06 Puntos

Pmax	40
Tipo licitación	438.778,06
Oferta i	381.736,91
Oferta máxima de este criterio	381.029,00
	39,5096647460582

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.**Pi= 39,51 Puntos**

Pmax	40
Tipo licitación	438.778,06
Oferta i	399.294,96
Oferta máxima de este criterio	381.029,00
	27,3480468772998

OPSA

Pi= 27,35 Puntos

Pmax	40
Tipo licitación	438.778,06
Oferta i	414.732,94
Oferta máxima de este criterio	381.029,00
	16,6548996641677

MARCONSA

Pi= 16,65 Puntos

Pmax	40
Tipo licitación	438.778,06
Oferta i	404.904,39
Oferta máxima de este criterio	381.029,00
	23,4626641541871

OREGA

Pi= 23,46 Puntos

Pmax	40
Tipo licitación	438.778,06
Oferta i	393.583,92
Oferta máxima de este criterio	381.029,00
	31,303809966777

MECANOSPORT

Pi= 31,30 Puntos

Pmax	40
Tipo licitación	438.778,06
Oferta i	399.419,99
Oferta máxima de este criterio	381.029,00

	27,261444601868 8
--	----------------------

OVIGA

Pi= 27,26 Puntos

Pmax	40
Tipo licitación	438.778,06
Oferta i	394.900,25
Oferta máxima de este criterio	381.029,00
	30,392051403087 8

ALVAC, S.A.

Pi= 30,39 Puntos

Pmax	40
Tipo licitación	438.778,06
Oferta i	381.029,00
Oferta máxima de este criterio	381.029,00
	40

GALITEC

Pi= 40 Puntos

Pmax	40
Tipo licitación	438.778,06
Oferta i	423.289,21
Oferta máxima de este criterio	381.029,00
	10,728382418692 2

COVSA

Pi= 10,73 Puntos

Relación de puntuación alcanzada en el apartado precedente:

IVANCA, S.L. : 26,83 Puntos

ENDENOR : 4,65 Puntos

NEXIA : 30,06 Puntos

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. : 39,51 Puntos

O.P.S.A. : 27,35 Puntos

MARCONSA : 16,65 Puntos

OREGA : 23,46 Puntos

MECANOSPORT : 31,30 Puntos

OVIGA : 27,26 Puntos

ALVAC, S.A. : 30,39 Puntos

GALITEC : 40 Puntos

COVSA : 10,73 Puntos

2.- Prazo de Garantía

“Ampliación Prazo de garantía: Ata un máximo de 10 puntos”

Relación de puntuación alcanzada en el apartado precedente:

IVANCA, S.L. : 10 Puntos

ENDENOR : 10 Puntos

NEXIA : 10 Puntos

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. : 10 Puntos

O.P.S.A. : 10 Puntos

MARCONSA : 10 Puntos

OREGA : 10 Puntos

MECANOSPORT : 10 Puntos

OVIGA : 10 Puntos

ALVAC, S.A. : 10 Puntos

GALITEC : 10 Puntos

COVSA : 10 Puntos

TABLA RESUMEN DE LAS PUNTUACIONES ALCANZADAS EN LA CÁUSULA DÉCIMA, atendiendo al pliego de cláusulas administrativas particulares para el concurso de licitación de las obras de: DOTACIÓN DE HIERBA SINTÉTICA CAMPO DE FÚTBOL A GANDAREIRA-BANDEIRA. FASE I

EMPRESA	“Prezo: Ata un máximo de 40 puntos”	“Amplia- ción Prazo de garantía: Ata un máximo de 10 puntos”	“Melloras valorada de s económicas: amente: Ata un máximo de 20 puntos”	“Outros de criterio Ata un máximo de 30 puntos”	SUMA
IVANCA, S.L.	26,83	10	4,14	18,75	59,72
ENDENOR	4,65	10	0	12,25	26,9
NEXIA	30,06	10	4,99	27,5	72,55
CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.	39,51	10	11,6	29,75	90,86
O.P.S.A.	27,35	10	6,22	17,75	61,32
MARCONSA	16,65	10	6,50	26,25	59,4
OREGA	23,46	10	11,88	29,5	74,84
MECANOSPORT	31,30	10	20	24	85,3
OVIGA	27,26	10	11,73	27,25	76,24
ALVAC, S.A.	30,39	10	7,40	24,25	72,04
GALITEC	40	10	8,14	15,75	73,89
COVSA	10,73	10	12,78	26,5	60,01

Visto canto antecede, por asentimento de tódolos presentes,

SE ACORDA:

UNICO: *Propoñer a Xunta de Goberno a adxudicación das obras de: “DOTACIÓN DE HIERBA SINTÉTICA CAMPO DE FÚTBOL A GANDAREIRA-BANDEIRA” a empresa CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L., por acadar a maior puntuación dos licitadores (90,86 puntos), de acordo co Prego de Condicións e lexislación aplicable, polo prezo de 399.294,96 €, incluíndo as melloras que constan na súa oferta.*

E non habendo mais asuntos que tratar se levanta a sesión as 12-45 horas do seis (6) de Xullo de 2017, do que, eu, o Secretario, dou fe. Silleda 06-07-2017.

SECRETARIO. Manuel Quintans Queiruga

(“”)

Visto canto antecede, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

RESOLVE

Primeiro.- Adxudicar o contrato de ““DOTACIÓN DE HIERBA SINTÉTICA CAMPO DE FÚTBOL A GANDAREIRA-BANDEIRA” a empresa CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L., por acadar a maior puntuación dos licitadores (90,86 puntos), de acordo coa Prposta da Mesa.

O prezo de adxudicación é de **399.294,96 €**, IVE incluído, segundo o previsto no Prego de cláusulas administrativas e particulares que rexen a contratación e de acordo coa oferta económica e melloras presentadas.

Segundo.- Requirir ao adxudicatario para que presente a DOUMENTACIÓN COMPLETA, logo de presentarse mediante declaración responsable, así como certificación de estar o corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e **AVAL** por importe do 5% da adxudicación, previamente a formalización en documento administrativo do contrato no prazo máximo de dez días hábiles contados desde o seguinte ao de recepción da notificación desta resolución, segundo o disposto no art. 140 LCSP.

Terceiro.- Notificar este acordo aos licitadores e dispor a súa publicación no perfil do contratante e no diario oficial que proceda.

SILLEDA a 21 de Xullo de 2017

O SECRETARIO

Manuel Quintans Queiruga

RECURSOS: Contra este acordo que pon fin á vía administrativa, pode interpoñer-se o recurso potestativo de reposición no prazo de UN MES diante do Concello de SILLEDA, a contar dende o día seguinte a notificación, e se interpón este recurso potestativo de reposición, non poderá interpoñer-se o recurso contencioso-administrativo, ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.

Tamén pode interpoñer directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de PONTEVEDRA, no prazo de DOUS MESES contados a partir do día seguinte á data de notificación do presente acordo.

Transcorrido un mes dende a interposición do recurso de reposición sen que se lle notificara a súa resolución expresa, entenderase desestimado por silencio administrativo e quedará expedita á vía contencioso-administrativa, podendo interpoñer-se o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de PONTEVEDRA, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte á data de notificación da resolución expresa do recurso de reposición, ou no prazo de seis meses contados a partir do día seguinte daquel en que se produza a súa desestimación presunta.

Todo iso sen prexuízo de que poderá utilizar calquera outro recurso que estime convinte.

SILLEDA a 21 de Xullo de 2017

O SECRETARIO

Manuel Quintans Queiruga

NOTIFICACION A:

IVANCA, S.L.
ENDENOR
NEXIA
CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.
O.P.S.A.
MARCONSA
OREGA
MECANOSPORT
OVIGA
ALVAC, S.A.
GALITEC
COVSA

